



CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
5920 Csorvás, Rákóczi u. 17. Tel: 66/258-001 e-mail: pmh@csorvas.hu



Projektazonosító: 3412011651
Támogatói okirat: 3437117961 (mód.TO: 3958406410)

ZÁRÓ SZAKMAI BESZÁMOLÓ

a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-54-11-21 kódszámú „Helyi fejlesztések támogatása” című felhívásra benyújtott a „*Csorvási sporttelep fejlesztése - tetőfelújítás*” című projekt megvalósításáról.

Benyújtott támogatási kérelmünket a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága támogatásra alkalmasnak ítélte. A Támogatói Okirat kelte: 2024. február 21. (módosított TO kelte: 2024.09.06).

Projekt összefoglalója:

A településen mindig jelentősége volt a sportéletnek, a labdarúgás és a kézilabda máig erős ág, és jó teljesítményekkel büszkélkedhet. Igény van azonban arra, hogy a sport valóban a mindennapok része legyen.

Csorvás történetében a sport jelen volt szinte a megalakulásától kezdve. 1921 május 22-én alakult meg a „Csorvási Sport Club”, a város első testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezete. Megalakulását elősegítette, hogy a község lakossága a polgárosodás olyan fokára ért, hogy igényné vált a szervezett keretek között sportolás lehetősége. Fontos hangsúlyozni, hogy a sport az egészség megőrzésében igen fontos szerepet játszik.

A jelen megvalósult pályázat a Csorvás Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, az 5920 Csorvás, Kazinczy utca 16. szám alatti 112/33 hrsz-ú 4.3125 ha alapterületű ingatlanon található Sporttelep fejlesztésére irányult. A beruházásra elnyert támogatási összeg 7.999.999,-Ft, mely összeghez Csorvás Város Önkormányzata biztosította az önerőt.

Csorvás Város Önkormányzata 2011. január 1. napjától kezdődően adta használatba a Sporttelepet a Csorvási Sport Klub részére. A Sporttelep fejlesztése fontos feladat a csorvási sportélet színvonalának megőrzése érdekében. A fiatalabb és idősebb generációnak is szüksége van a sportolási lehetőség biztosítására városunkban, tekintettel arra, hogy a sport nélkülözhetetlen a megfelelő fizikai és szellemi állapothoz.

Elvégzett munkák: Épület felújítása, korszerűsítése: meglévő tevékenységhez kapcsolódó épület – energiahatékonyság növelést nem célzó - felújítása, korszerűsítés.

A projekt célcsoportja minden aktívan sportoló és sportolni vágyó csorvási lakos.

Demográfia tekintetében a történelem viharaiiban kétszer elpusztult Csorvás harmadik újjáépítése után, 1857. után a XIX. század fordulójáig a népesség jelentős növekedése volt jellemző. A két világháború jelentős számú csorvási áldozatot is követelt, 1910 és 1949 között a növekedés



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

érzékelhetően lelassult, majd tendenciát váltott egészen a 2017-es évig, onnantól viszont enyhén hullámszó.

A település népességének változása:

•2013-ban 4962 fő, 2021-ben 4795 fő

•nemzetiségek: 99% magyar, 1% egyéb

•A vallási megoszlás a következő: római katolikus 22,9%, református 4,4%, evangélikus 7,5%, felekezeten kívüli 44%



A sporttelep kisegítő létesítménye a tetőfelújítási munkálatok megkezdése előtt

Projekt eredménye és hatásai:

A megvalósult projekt hozzájárul egy sportosabb, egészségesebb, aktívabb generáció neveléséhez, az életminőség és a közérzet javulásához, továbbá erős közösségformáló és kohéziós hatása is van. Akár versenyszerű, akár amatőr sportolóról, illetve akár csapatsportról, akár egyéni sportról beszélünk, a sportoló mindig tagja és formálója valamilyen közösségnek. A közösség pedig befolyásolja az egyént, mint a közösség tagját - akár tudattalanul is.

A beruházás költségvetése:

A projekt költségvetése igazodott a piaci árakhoz, költséghatékonyságra törekedtünk.

A kivitelező az építési munkákban a Csorvási Építőmester Bt. (5920 Csorvás, Arany János u. 6/2.) volt, aki a legjobb ajánlatot tette és akinek referenciái között szerepeltek már szabadidős- és sportlétesítmények kivitelezési feladatai. A kivitelezői szerződést 2024.04.10. napján kötöttük meg velük, a szerződött összeg 6.724.283,-Ft + 27% ÁFA = 8.539.839,-Ft volt. A kivitelezői szerződés kapcsán módosításra nem volt szükség, a műszaki ellenőrről folyamatos kapcsolatot tartottak,



Európai Unió
Európai Mezőgazdasági
Vidékfejlesztési Alap



A VIDÉKI TÉRSÉGEKBE BERUHÁZÓ EURÓPA

Önkormányzatunkat kooperációs megbeszéléseken rendszeresen tájékoztatták a folyó munkálatokról.



Az elkészült tetőfelújítás a visszahelyezett napelemekkel

A kivitelezés a tervdokumentációnak megfelelően, az abban előírtak szerint történt, az alkalmazott műszaki megoldások megfelelnek valamennyi érvényben lévő építésügyi és műszaki szabványnak. A munkálatokat a vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásával szakszerűen végezték, a hatósági/szakhatósági előírások betartásra kerültek.

Az építmény biztonságos és rendeltetésszerű használatra alkalmas.

A fejlesztés helyi közösségi programok megvalósításához kapcsolódik, különösen a helyi sportlétesítmények mennyiségi és minőségi javítását célozta meg. A projekt társadalmi felzárkózást és fenntarthatóságot, népességmegtartást segítő és szolgáló fejlesztés, melynek célcsoportja minden csorvási lakos, különös tekintettel a gyermekekre - de bárki számára látogatható, illetve a sportegyesület önkéntes tevékenysége igénybe vehető.

Projekt megvalósításának kezdete: 2023.04.01.

Projekt megvalósításának fizikai befejezése: 2025.04.30.

A beruházás tényleges összköltsége: 8 539 839,-Ft

Elnyert támogatás összege: 7 999 999,-Ft

A nyilvánosság tájékoztatásával zajlott a kivitelezés.

Csorvás, 2025. május 15.


Baráth Lajos
polgármester
